

## 政府扶持的电子政务项目审批监管措施

**第一条** 项目建设过程中出现工程严重逾期、投资重大损失等问题的，项目建设单位应当及时向省数字经济局报告。省数字经济局按照有关规定要求项目建设单位进行整改或者暂停项目建设。

**第二条** 项目投资规模未超出可行性研究报告批复、建设目标不变，项目主要建设内容确需调整且资金调整数额不超过批复总投资 15%，并符合下列情形之一的，可以由项目建设单位调整，同时向省数字经济局备案：

（一）根据党中央、国务院或省委、省政府部署，确需改变建设内容的；

（二）确需对原项目技术方案进行完善优化的；

（三）根据所建政务信息化项目业务发展需要，在已批复项目建设的框架下调整相关建设内容及进度的。

不符合上述情形的，应当按照有关规定履行相应手续。

**第三条** 项目建设单位应当落实网络安全、密码应用及管理、保密等有关法律法规和标准规范的要求，采取技术措施，加强政务信息系统与信息资源的安全保密设施建设，定期开展网络安全检测与风险评估、密码保障系统评估。

**第四条** 省级各政务部门专业软件开发服务、运维服务、系统业务运营服务和第三方服务按照省数字经济局对项目可行性研究报告的批复依法采购。采购过程应符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》(财库〔2017〕210号)相关规定。

**第五条** 项目建设完成后,项目建设单位应及时组织完成项目初步验收并开展试运行,在建成后及时向省数字经济局提交竣工验收申请,提交项目建设总结、初步验收报告、档案验收报告、财务竣工决算审计报告、信息资源共享测评报告和信息安全风险评估报告(含密码应用安全性评估)等。不能按期申请验收的,应当向省数字经济局提出延期验收申请。省数字经济局应及时组织竣工验收。项目未通过竣工验收的,省数字经济局原则上下一年度不再审批该单位新的项目可行性研究报告。

**第六条** 项目建设单位应当加强项目评价,在建设期内对项目绩效目标执行情况进行评价,并形成评价报告提交省数字经济局;项目通过验收并投入运行后60个工作日内开展自评价,并将自评价报告报送省数字经济局和省财政厅。省数字经济局应当加强对项目后评价结果的应用,将评价结果作为下一年度安排政府投资和运行维护经费的重要依据。

省政府办公厅、省发展改革委、省财政厅、省委网信办会同有关部门按照职责分工,对省级政务信息化项目是否符合国家及省有关政务信息共享的要求,以及项目建设中招标

采购、资金使用、密码应用、网络安全等情况实施监督管理。发现违反国家有关规定或者批复要求的，应当要求项目建设单位限期整改。

**第七条** 加强省政务信息化项目建设投资和运行维护经费协同联动，坚持“联网通办是原则，孤网是例外”。有下列情形之一的，不予安排运行维护经费，项目建设单位不得新建、改建、扩建政务信息系统。

（一）未按《云南省政务信息资源共享管理实施细则》（云政发〔2017〕83号）要求共享数据资源或者重复采集数据的政务信息系统；

（二）未依托省政务云建设的政务信息系统；

（三）不符合密码应用和网络安全要求，或者存在重大安全隐患的政务信息系统。

**第八条** 其他事宜可参考《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）。